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63-007-R Manažer projektu
          Příloha č. 3 – neúplný logický rámec projektu k úkolu č.1 praktické a ústní části zkoušky:
	
	Objektivně ověřitelné ukazatele
	Zdroje informací k ověření
	Předpoklady, rizika

	Širší cíl projektu (1)

Zvýšit efektivitu rozvoje a dalšího vzdělávání zaměstnanců veřejné správy.
	Měřitelné indikátory (2)

Využívání vytvořeného kurzu AJ minimálně 50% pracovníků celní správy (CS).
	Zdroje ověření indikátorů (3)

Statistika zapojených zaměstnanců CS.
	

	Cíl projektu (4)

XXX
	Měřitelné indikátory (5)

Dosažená 80% úspěšnost studia vytvořeného kurzu.
	Zdroje ověření indikátorů (6)

Statistika přístupů na příslušný server.

Výsledky testů.

Vydané certifikáty.
	Nezbytné vnější podmínky (7)

Platnost požadavku splnit kvalifikační podmínku „znalost jednoho cizího jazyka min. v úrovni A1“ všemi zaměstnanci CS.

Podpora e-learningové formy vzdělávání vedoucími pracovišť CS.

	Výstupy projektu (8)

1. Vytvoření e-learningového portálu.

2. Vytvořený e-learningový jazykový vzdělávací kurz pro výuky angličtiny.

3. Pilotní ověření kurzu.


	Měřitelné indikátory (9)

Funkční e-learningový portál.

Vytvořených 12 tematických vzdělávacích modulů (pro každé pololetí 3).

30 zapojených účastníků do pilotního ověření všech vytvořených modulů.
	Zdroje ověření indikátorů (10)

Projektová dokumentace:

- od dodavatele jazykového obsahu kurzu

- od dodavatele software

Existující přístup každého pracovníka CS k serveru s tímto jazykovým kurzem.
	Úroveň výstupů (11)

Vytvořené moduly obsahují učivo tak, aby účastníci dosáhli požadované úrovně A1.

E-learningový portál umožňující minimálně: studium, testy, nácvik slovíček, použití audionahrávek a generování statistik o studiu účastníků.

	Činnosti v projektu (12)

1. vytvoření architektury vzdělávacího jazykového kurzu.

2. vytvoření e-learningového prostředí

3. příprava tvůrců kurzů na tvorbu podle vytvořené architektury a možností e-prostředí.

XXX
	Měřitelné vstupy (13)

Realizační tým:
- metodik
- lektor AJ
XXX
- tvůrce učebních materiálů

Server pro e-learningové prostředí.

Existence vnitřní počítačové sítě

Vybavení pracovníků PC s připojením na Internet.


	Časový rámec (14)

(1) 1 měsíc



(2) 3 měsíce


(3) 2 měsíce




XXX


	Úroveň vstupů (15)

Metodik má XXX
Tvůrce materiálů XXX
Jednotné přístupy na Internet na všech pracovištích CS.

Kapacita serveru umožňující statisticky evidovat průběh studia v dalších 5 letech po ukončení vývoje kurzů.

	
	
	
	Počáteční podmínky (16)

Schválení generálním ředitelstvím cel.

Získání potřebných finančních prostředků.

Instalace výkonnějšího software pro správu sítě (síťový OS)



