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63-007-R Manažer projektu
Příloha č. 2 – otázky písemné části s otevřenou odpovědí :
1. Jaký důsledek může mít chybějící kvantifikace ve formulovaném cíli? Uveďte příklad takto formulovaného cíle.

2. Jak bude ovlivněn prvek specifikace provedení v trojimperativu zkrácením doby projektu?

3. Jak lze charakterizovat míru rozpracovanosti úkolů projektu?

4. Z jakých podkladů vychází kontrolní systém výstupů? Jmenujte nejméně tři.

5. Co je hierarchická struktura úkolů?

6. Jaký je rozdíl mezi grafem využívající událost v uzlu proti grafu využívajícím činnost v uzlu?

7. Jaké podklady je třeba využít pro sledování rozpočtu projektu? Charakterizujte nejméně dva.

8. Jaké vstupy se využívají v procesu řízení kvality? Uveďte minimálně dva vstupy a charakterizujte je.

9. Jak byste charakterizovali obsah fáze identifikace změny v procesu řízení změn?

10. Čím se zabývá kapacitní plánování projektu?

11. Pro orientaci v používaných dokumentech je potřeba, aby každý dokument měl (vyjmenujte).

12. Jaké informace by měly být celkovým výsledkem analýzy zainteresovaných stran a jedním ze základních výstupů komunikační strategie?

